
















आज मिति २०८३/०५/२४ गते बुधवारका दिन विहानको ९:०० बजे लिखु गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाका अध्यक्ष श्री ध्रुव श्रेष्ठज्यूको अध्यक्षतामा देहायका पदाधिकारीज्यूहरुको उपस्थितिमा गाउँ कार्यपालिकाको आ.व. २०८३/०८४ को दोस्रो बैठक बसी विभिन्न प्रस्ताव उपर छलफल गरी निर्णय गरियो ।

उपस्थिति


क्र.सं.	नाम, थर	पद	दस्तखत
१	ध्रुव श्रेष्ठ	कार्यपालिका अध्यक्ष	
२	सुभद्रा अधिकारी उप्रेती	कार्यपालिका उपाध्यक्ष	
३	नरहरि पाण्डे	वडा अध्यक्ष	
४	प्रेम बहादुर थापामगर	वडा अध्यक्ष	
५	सीताराम पुलामी मगर	वडा अध्यक्ष	
६	प्रकाश राई	वडा अध्यक्ष	
७	विश्व प्रसाद खतिवडा	वडा अध्यक्ष	
८	सुमन भण्डारी	वडा अध्यक्ष	
९	चम्पा राजभण्डारी	कार्यपालिका सदस्य	
१०	निकिसा राई	कार्यपालिका सदस्य	
११	मिना राई	कार्यपालिका सदस्य	
१२	जानी रोक्का	कार्यपालिका सदस्य	
१३	दिल कुमारी घले	कार्यपालिका सदस्य	
१४	शुशील मिजार	कार्यपालिका सदस्य	
१५	अशोक विष्ट	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत	



मिति २०८३ साल भदौ २४ गते बुधबार बसेको लिखु गाउँ कार्यपालिकाको आ.व. २०८३/०८४ को दोस्रो बैठकको निर्णयहरु

निर्णय नं.	निर्णयको व्यहोरा			
१	लिखु गाउँपालिका, गाउँ कार्यपालिकाको मिति २०८३/०४/२० गते बसेको आ.व. २०८३/०८४ को प्रथम बैठकको निर्णय कार्यान्वयन भएको पाइयो ।			
२	क) लिखु गाउँपालिकाबाट आ.व. २०८३/८४ मा स्वीकृत आयोजना तथा कार्यक्रमहरु सन्चालनको लागि देहायको कार्ययोजना स्वीकृत गर्ने । कार्यान्वयन कार्ययोजना, २०८३/०८४			
क्र.सं.	क्रियाकलाप	कार्य अवधि	जिम्मेवारी	कैफियत
क. ठेक्का मार्फत सन्चालन हुने आयोजनाहरु				
१	सर्भे, डिजाइन, लागत अनुमान तथा विड डकुमेन्ट तयारी	२०८३ आश्विन १५ सम्म	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/पूर्वाधार विकास शाखा	
२	बोलपत्र आह्वान गर्ने	२०८३ आश्विन मसान्त सम्म	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/ पूर्वाधार शाखा	
३	आवश्यक प्रकृया पुरा गरी खरिद संझौता सम्पन्न गर्ने	२०८३ पौष मसान्त सम्म	प्रमुख प्रशासकीय अधिकृत/बोलपत्र मूल्यांकन समिति/पूर्वाधार शाखा/योजना शाखा	
ख. उपभोक्ता समिति मार्फत सन्चालन हुने आयोजनाहरु				
१	आयोजनाहरुको उपभोक्ता समिति गठन	२०८३ मंसिर मसान्त सम्म	वडा अध्यक्ष/वडा सदस्य/वडा सचिव	
२	योजनाहरुको लागत अनुमान तयारी	२०८३ पौष १५ सम्म	पूर्वाधार विकास शाखा	
३	योजना संझौता	२०८३ पौष मसान्त सम्म	प्र.प्र.अ./योजना शाखा, वडा सचिव	
४	योजनाको अनुगमन तथा सुपरीवेक्षण	२०८४ वैशाख मसान्त सम्म	वडा स्तरीय अनुगमन समिति र गा.पा. स्तरीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति/गा.पा. अध्यक्षबाट आवश्यकता अनुसार/इन्जिनियर	
५	योजनाको फरफारक गरी अन्तिम भुक्तानी दिने	२०८४ जेठ १५ सम्म	प्र.प्र.अ./पूर्वाधार शाखा/योजना शाखा/आर्थिक प्रशासन शाखा	
ख) उक्त कार्यान्वयन कार्ययोजना अनुरूप कार्य सम्पादनमा प्रभावकारीता ल्याउन देहाय बमोजिम गर्ने ।				

१. उपभोक्ता समिति मार्फत सन्चालन हुने योजनाहरूलाई थप व्यवस्थित र प्रभावकारी बनाउनको लागि आ.व. २०७७/०७८ देखि लागु भएको योजना किताबको प्रयोगलाई निरन्तरता दिने ।
२. उपभोक्ता समिति मार्फत सन्चालन हुने योजनाहरूमा उपभोक्ता समितिले लागत सहभागिता स्वरूप कामको प्रकृति हेरी १० प्रतिशत देखि १५ प्रतिशत सम्म अनिवार्य जनसहभागिता व्यहोर्नुपर्ने ।
३. सडक योजनाहरूको नयाँ ट्रयाक खोल्ने कार्यलाई निरुत्साहन गर्ने ।
४. पुराना सडकको हकमा लागत अनुमानको कम्तीमा ७० प्रतिशत स्ट्रक्चर निर्माणको कार्य गर्नुपर्ने ।
५. स्वीकृत लागत अनुमान तथा प्राविधिकले दिएको निर्देशन भन्दा बाहिर गई आफुखुशी गरेको कामको इष्टिमेट रिभाइज्ड नगर्ने र भुक्तानी दिन बाध्य नहुने । सो कार्यको जिम्मेवारी उपभोक्ता समिति स्वयंले लिनुपर्ने ।
६. संभौता हुनुभन्दा पहिले गरेको कामको जिम्मेवारी उपभोक्ता समिति स्वयंले लिनुपर्ने ।
७. गाउँपालिकाबाट विनियोजित बजेटमा समेटिएका योजनाहरू एवं प्रदेश तथा केन्द्रबाट प्राप्त योजनाहरू कार्यान्वयनको क्रममा विवाद तथा विलम्बको कारण उपभोक्ता समितिबाट कार्य हुन नसकेमा सम्बन्धित वडाको सिफारिसमा योजनाहरू ठेक्का प्रकृयाबाट कार्यान्वयन गर्ने ।
८. संभौता रकम भन्दा बढी खर्च भएको भनि मागदावी गर्ने उपभोक्ता समितिको रकम भुक्तानी नगर्ने ।
९. रु १० लाख वा सो भन्दा बढी बजेट विनियोजन भएका योजनाहरूलाई मात्र कम्तीमा ३० प्रतिशत प्रगति हासिल भएपछि १ पटकको लागि रनिङ विल उपलब्ध गराउने ।
१०. रु ३ लाख वा सो भन्दा बढी रकम विनियोजन भएका योजनाहरूको हकमा योजनाको सम्पूर्ण विवरण खुलेको सूचना पाटी (Hoarding Board) योजना कार्यान्वयन पूर्व नै अनिवार्यरूपमा योजना स्थलमा राख्नुपर्ने ।
११. योजनाको अन्तिम भुक्तानी लिँदा सार्वजनिक परिक्षण (Public Audit) गरेको सक्कलै प्रति पेश गर्नुपर्नेछ । योजनामा भएको खर्च लाई पारदर्शी र वस्तुनिष्ठ बनाउन वडा सचिव र वडा अध्यक्षको रोहबरमा सबै सरोकारवालाहरू बोलाई सार्वजनिक परिक्षण गर्ने अनिवार्य व्यवस्था गर्ने ।
१२. संघ/प्रदेशबाट प्राप्त हुने सशर्त, समपुरक र विशेष योजना एवं प्रदेश/स्थानीय पूर्वाधार विकास कार्यक्रममा तत् सम्बन्धी नियमावली/कार्यविधिले तोके बमोजिम र गाउँपालिकाको निशर्त बजेटबाट स्वीकृत योजनाको हकमा ४ प्र.श. कन्टेन्जेन्सी कटाउने ।
१३. आयोजनाहरूको प्राविधिक लागत अनुमान तयार गर्ने, सुपरिवेक्षण गर्ने, मूल्यांकन तथा कार्य स्वीकार प्रतिवेदन तयार गर्ने काम समयमै सम्पन्न गर्न गराउन पूर्वाधार विकास शाखाले व्यवस्थापन मिलाउने ।
- १४. लिखु गाउँपालिकाको उपभोक्ता समिति गठन, परिचालन तथा व्यवस्थापन सम्बन्धि कार्यविधि, २०७४** बमोजिमको प्रकृया पुरा गरी उपभोक्ता समिति गठन गर्ने ।
१५. रु ३ लाख सम्म बजेट विनियोजन भएका पूर्वाधार विकासका योजनाहरूको वडा स्तरीय अनुगमन समितिबाट अनुगमन गर्ने र सो भन्दा माथिका योजनाहरूको हकमा वडास्तरीय अनुगमन समिति, प्राविधिक सहित गाउँपालिका स्तरीय सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समिति र आवश्यकता अनुसार गाउँपालिका अध्यक्षबाट अनुगमन गरी प्रतिवेदन पेश भएपछि उपभोक्ता समितिलाई रकम भुक्तानी दिने । साथै ठेक्काबाट सन्चालित योजनाहरूको समेत अनुगमन समितिबाट अनुगमन गरे पश्चात् भुक्तानी गर्ने ।
१६. पूर्वाधार बाहेकका अन्य कार्यक्रमहरू गाउँपालिकाको संबन्धित विषयगत शाखा/इकाई/सेवा केन्द्रबाट आवश्यक प्रकृया पुरा गरी पेश गर्ने र कार्यपालिकाको कार्यालयले संभौता गर्ने । उक्त कार्यक्रमहरूको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन लिखु



24

	गाउँपालिकाको सुपरिवेक्षण तथा अनुगमन समितिको कार्यसन्चालन कार्यविधि, २०७८ बमोजिम गर्ने । १७. विषयगत शाखा/इकाई/सेवा केन्द्रहरु मार्फत सन्चालन गर्नुपर्ने योजना तथा कार्यक्रमहरु (सशर्त अनुदान समेत) को हकमा संबन्धित कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि प्राप्त कार्यविधि, मार्गदर्शन बमोजिम विषयगत शाखा/इकाई/सेवा केन्द्रले प्रमुख प्रशासकीय अधिकृतबाट कार्यान्वयन कार्यतालिका स्वीकृत गराई समयमै प्रभावकारी रुपमा कार्यक्रम सम्पन्न गराउने । १८. विषयगत शाखा/इकाई/सेवा केन्द्रहरुले शसर्त अनुदानका कार्यक्रम कार्यान्वयनको लागि विशेष प्राथमिकता दिने । १९. लिखु गाउँपालिकाको सार्वजनिक खरिद नियमावली नबनेसम्मको लागि नेपाल सरकारको प्रचलित खरिद नियमावली बमोजिम खरिद कार्य गर्ने ।
३	लिखु गाउँपालिकाको विषयगत समिति (कार्यसन्चालन) कार्यविधि, २०८३ र लिखु आधारभूत अस्पताल (सन्चालन तथा व्यवस्थापन) कार्यविधि, २०८३ स्वीकृत गर्ने ।
४	क) स्थानीय शासन कार्यसम्पादन मूल्यांकन (व्यवस्थापन तथा सन्चालन) कार्यविधि, २०८२ बमोजिम लिखु गाउँपालिकाको आ.व. २०८२/०८३ को कार्य सम्पादन मूल्यांकनमा प्राप्त प्रारम्भिक नतिजा स्वमूल्यांकन समन्वय समितिबाट पेश भई छलफल भयो । उक्त नतिजा उपर आवश्यक पृष्ठपोषणको लागि जिल्ला समन्वय समिति नुवाकोटमा पठाउने । ख) नेपाल पोल्ट्री एण्ड रिसर्च प्रा.लि. लिखु १ नुवाकोटको निवेदन अनुसार जग्गाधनी रामशरण ढकाल, राज कुमार श्रेष्ठ र निर्मला श्रेष्ठको नाममा दर्ता कायम भएको साविक भैरवी ५ को कि.नं. १३१८, १३१९, ६१४१, ४१६३, ६१४०, ६१४२ जग्गाहरु उक्त कम्पनीको नाममा रजिष्ट्रेशन पास गर्न कृषि/पशुपन्छी कम्पनीको नाममा हुने नियमानुसारको छुट उपलब्ध गराइदिनका लागि भूमि प्रशासन कार्यालय, नुवाकोटमा सिफारिस गरि पठाउने । ग) लिखु गाउँपालिकाका विभिन्न वडाहरुमा स्थायी बसोबास भई मिति २०८३ भदौ १० गते भोटेकोशी हुँदै त्रिशुली नदीमा आएको बाढीको कारण मृत्यु भएका र वेपत्ता भएका व्यक्तिका परिवारहरुलाई प्रति परिवार रु २५ हजारका दरले विपद् व्यवस्थापन कोषबाट राहत प्रदान गर्ने ।

